

Heimat des Sportverein Budberg e.V.

est. 2025

Die Dokumentation eines Projektes voller Leidenschaft

Hammer. Herzblut. Heimat.



#### Ausgangslage

#### Projektphasen

zu Beginn Am Anfang stand das Chaos

Februar-April 2025 Planungsphase April 2025 Spendenphase Mai 2025 Startphase

Juni 2025 Entkernung

Juli 2025 Fräsen und Verlegen von Elektroleitungen

Juli 2025 Wiederaufbau der Holzvertäfelung

Juli 2025 Wiederaufbau der Theke an neuer Wirkungsstätte

Juli-August 2025 Maler(vor)arbeiten
August 2025 Sanitärarbeiten (WC)

August 2025 Sanitärarbeiten (Wasser & Heizungen)

August 2025 Elektroinstallation
August-September 2025 Abhängen der Decke

01. September 2025 Beratung unter den #vereinsheimwerkern25 und das Fassen eines mutigen Entschlusses

Anfang September 2025 Malerarbeiten

Mitte September 2025 Bodenarbeiten, Interieur und Aufarbeitung der alten Fenster

Ende September 2025 Endspurt und Finale 27. September 2025 Der Tag der Eröffnung

### Zusammenfassung



Das ehemalige **Sportheim** des SV Budberg wurde seit jeher für vielfältige, insbesondere die Jugendarbeit und sportliche Bildung betreffende Zwecke genutzt. Überdies fanden schon immer zahlreiche Teambesprechungen und weitere, die Zusammengehörigkeit der vielen Mannschaften stärkende Aktivitäten von Jung & Alt hierin statt.

Der **bauliche Zustand** der Räumlichkeiten entsprach seit einiger Zeit jedoch nicht mehr dem hierfür notwendigen Standard. Neben einem veralteten Inventar ließ das Sportheim eine adäquate, mediale Ausstattung vermissen. Daher hat sich Anfang **2025** eine Arbeitsgruppe mit vielen helfenden und mitdenkenden Menschen gebildet, die eine Veränderung dieses Zustands zum Ziel hatte. Zu diesem Zeitpunkt war uns klar, dass es einer Menge Arbeit bedarf, unsere Ziele zu erreichen, aber wie viel dies tatsächlich bedeutete und wie unfassbar stark sowie identitätsstiftend dieses Projekt werden sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand erahnen...

Die tolle Arbeitsgruppe mit kraftvoll helfenden Händen und Köpfen erledigte die (nahezu) unglaublichen **750 Arbeitsstunden vollständig in Eigenleistung**, was das soziale Ziel dieses Projekts in seiner ganzen Entstehung und Weiterführung so wichtig und wertvoll macht - lokal für unser Miteinander am Niederrhein.



### Projektphasen | Am Anfang stand das Chaos





### zu Beginn


- Chaos und vergangener Charme der letzten Jahrzehnte
- Beginn der ersten Entrümpelung
- Dauergast auf dem Asdonkshof




### Projektphasen | Planungsphase

### Februar – April 2025

- Erarbeitung eines Erhaltungs- und Nutzungskonzepts zur langfristigen Erhaltung nach der Sanierung
- Erstellung einer entsprechenden Organisationsstruktur zur Umsetzung dieses Konzepts
- Zeichnung des Bauplans für den späteren Umbau und Erstellung der Projektplanung
- Taufe des Projekts auf den Namen "NEUNZEHN46 Heimat des Sportverein Budberg e.V." und Logo-Entwicklung









### Projektphasen | Spendenphase

#### April 2025

- Kreativ-Workshops zur Ideenfindung hinsichtlich einer Spendenaktion
- Ausgestaltung der Spendenaktion durch die Ideenfindung der Kickerfiguren für jede Spende
- Einrichtung und Nutzung der Plattform "Spenden am Niederrhein" zur Ermöglichung digitaler Spenden
- Vorstellung der Spendenaktion beim darauffolgenden Heimspieltag und über Social Media
- die Aktion läuft sensationell an und die Start-Finanzierung in Höhe der symbolischen 11.946 € ist binnen 10 Tagen beisammen - alle sehen die Notwendigkeit einer Sanierung bereits seit geraumer Zeit und sind schockverliebt in die Projektidee sowie die dahinter stehende Vision













### Projektphasen | Startphase

#### Mai 2025

- Anbieten der Küche und der Theke, die im neuen Raumkonzept (Ausrichtung auf Jugend- und Senior/innen-Teams ohne gastronomischen Zweck) keine Verwendung mehr finden, über Kleinanzeigen; ein Jugendtreff aus Gladbeck findet sich und möchte die Theke übernehmen; die Küche findet privat Verwendung und wird abgebaut
- Terminfindung mit dem Jugendtreff und systematische Demontage der Theke
- "Platz für Neues", indem nach der Theke der gesamte Raum entrümpelt und anschließend entkernt wird









### Projektphasen | Entkernung

#### Juni 2025

- Blut, Schweiß und Tränen von Tag 1 an alles muss runter & raus
- die alte Holzvertäfelung muss wegen ihres schlechten Zustands entfernt werden, soll aber im neuen Gewand wieder aufgebaut werden, um den Charakter der Vergangenheit auch im neuen Raum wiederzufinden
- mehrere Lagen Tapeten werden entfernt beginnend mit der lachsfarbenen Raufaser aus guten, alten Zeiten
- Demontage der Toiletten zwecks grundlegender Intensivreinigung und späterem Wieder-Einbau
- parallel Wiederaufbau der Theke an neuer Verwendungsstelle, wo ihr neues Leben eingehaucht wird















### Projektphasen | Fräsen und Verlegen von Elektroleitungen 1/2

- "Totlegen" aller Leitungen, da diese veraltet sind
- Kernbohrung vom Keller (Ort der ursprünglichen Unterverteilung) aus über die Zwischendecke in das oberirdische Vereinsheim zur Errichtung einer vollständig neuen Unterverteilung zum Zweck einer selbstständigen, abgesicherten Elektro-Unterverteilung






### Projektphasen | Fräsen und Verlegen von Elektroleitungen 2/2

- Verlegen der Elektroleitungen und Datenversorgung im gesamten Raum
- Anbindung an die neue Elektro-Unterverteilung
- Errichtung eines Bodentanks zur späteren, zentralen Versorgung mit Netzwerk, HDMI und Strom
- Verlegung des Telefon- und Internetanschlusses in das neue Vereinsheim











### Projektphasen | Wiederaufbau der Holzvertäfelung

- Herstellung einer neuen Unterkonstruktion an alter Stelle und Beginn der Holvertäfelung mit Einzelbrettern im modernen Stil auf der gesamten Breite des Raumes von rund 12 m
- die Holzvertäfelung soll später als Wandschutz für die davor stehenden Stühle sowie als optische Trennung dienen
- oberhalb der Holzvertäfelung, die Ton in Ton mit der Wand gestrichen werden soll, werden der Fernseher und große Wandbilder rund um den SV Budberg angebracht













### Projektphasen | Wiederaufbau der Theke an neuer Wirkungsstätte

- nach längerer Suche über "kleinanzeigen" konnte mit dem Jugendtreff Rentfort (Gladbeck) eine neue Heimat für unsere alte Theke gefunden werden; so findet diese nach langen Jahren im Sportheim eine nachhaltige Verwendung an neuer Wirkungsstätte – eine tolle Geschichte
- der Jugendtreff Rentfort hält uns fortwährend auf dem Laufenden und verzaubert die alte Theke in eine neue,
   funktionale Begegnungsstätte in frischer, farblicher Optik









### Projektphasen | Maler(vor)arbeiten

### Juli – August 2025

- Verschließen aller Bohrlöcher und Elektroleitungen
- Spachteln und Verputzen der Wände und Setzen sowie Einputzen von Eckschienen
- mehrfaches Schleifen und Nachspachteln zur Schaffung vollständig glatter Wände mit Malervlies
- Spachteln und Verputzen der erstellten Trockenbauwände auf beiden Stirnseiten











### Projektphasen | Sanitärarbeiten (WC)

- Ausbau sämtlicher Sanitärgegenstände (WCs, Waschbecken, Pissoirs)
- Ausbau der Türen und Trennwände
- Abbau der alten Seifenspender und Handtuchspender
- intensive Grundreinigung mit Reinigungsmittel und Hochdruck-Reiniger











### Projektphasen | Sanitärarbeiten (Wasser & Heizungen) 1/2

- Verlegen der Wasserleitung vom Standort der alten Theke an die Wand zur Versorgung der neuen Küche
- Ausbau der alten, gusseisernen und mit Lackfehlstellen versehenen Heizkörper
- Lagerung der tonnenschweren Heizkörper auf Transportrollbrettern
- Freilegen der alten, völlig verstaubten und verdreckten Heizungsnischen









### Projektphasen | Sanitärarbeiten (Wasser & Heizungen) 2/2

- Fassen des Entschlusses, die nostalgisch anmutenden und funktionierenden Heizkörper zu erhalten, grundlegend zu säubern und durch speziellen Heizungslack wieder zu altem, neuem Glanz zu verhelfen
- Entleeren der Heizkörper und Grundreinigung mit viel, viel Wasser
- liebevolles Renovieren durch das Lackieren jeder einzelnen Rippe











### Projektphasen | **Elektroinstallation**

- Beginn der neuen Elektroinstallation in Form der vollständig neu verzogenen Leitungen
- Aufbau der neuen Unterverteilung integriert in der Flurwand
- Errichtung der Datenversorgung an mehreren Stellen zur multifunktionalen Verwendung (Bodentank, Beamer, Fernseher, Hotspot)













### Projektphasen | Abhängen der Decke


#### August – September 2025

- Beginn der Errichtung einer abgehangenen Decke (sog. OWA-Decke), um eine angenehme Akustik im späteren
   Raum zu erreichen und energieeffizient(er) unterwegs zu sein
- Bau der Grobkonstruktion (Abhänger) sowie der Quer- und Längsverstrebungen; Einlegen der ersten Akustikplatten
- Installation der Deckenleuchten im gleichlautenden Rastermaß; es werden insgesamt zehn Deckenleuchten eingesetzt, die in zwei Schaltkreisen entsprechend der beiden Hauptnutzungsebenen des Raumes (vor TV oder vor Beamer oder gesamt) schaltbar sowie zur Erzeugung von Stimmungen dimmbar sind













# Projektphasen | Beratung unter den #vereinsheimwerkern25 und das Fassen eines mutigen Entschlusses

### 01. September 2025

- um im Zeitplan der Aktion #vereinsheimwerker25 zu bleiben, wurde trotz des noch nicht final absehbaren Bauzustands mit ein wenig Mut zur Lücke und zum Ungewissen entschieden, die Eröffnung als großes Event am letzten Wochenende vor dem 30.09.2025 stattfinden zu lassen
- Erstellung eines Flyers und Kommunikation über alle Kanäle (WhatsApp, Instagram, Zeitung, Online-Berichterstattung)
- Ausarbeitung eines ganzen Tagesprogramms für Kinder, Familien sowie
   Freundinnen und Freunde des SV Budberg
- kostenlose Tombola mit vielen kreativen Preisen
- gemütliches Beisammensein bei kostenlosem Kaffee und Kuchen
- Eröffnungsrede und Ehrung aller #vereinsheimwerker25
- Offene Führung durch das NEUNZEHN46 der (neuen) Heimat des Sportverein Budberg 1946 e.V.





### Projektphasen | Malerarbeiten

### Anfang September 2025

- der Windfang wird gespachtelt, verputzt und tapeziert, damit einem auch bereits beim Betreten des NEUNZEHN46
   zukünftig frischer Geist entgegen weht
- an allen Ecken und Enden wird gestrichen und der Raum mit frischen Farben aufgehellt
- die langen Wände inklusive der neuen Holzvertäfelung werden zur Schaffung von Tiefe in einem modernen Grau gestrichen











### Projektphasen | Bodenarbeiten, Interieur und Aufarbeitung der alten Fenster

### Mitte September 2025

- Ausbesserung und Grundreinigung des Fliesenbodens; Verlegung eines pflegeleichten, wohnwarmen Vinylbodens in Gewerbequalität, um der Beanspruchung der Zukunft nachhaltig gewachsen zu sein
- parallel zum Fortschritt des Bodenverlegens erster Aufbau des Interieurs (Möbel und Küchenmöbel)
- Aufarbeitung und grundlegende Reinigung der Fensterrahmen, der Fensterdichtungen und der Fensterscheiben nach Jahren und Jahrzehnten der intensiven Nutzung













### Projektphasen | Endspurt und (Achtel-)Finale

- die Akustikdecke wird final konstruiert und mit weißen Paneelen sowie dimmbaren Leuchten versehen
- zusätzlicher Bau einer Akustikvertäfelung im Bereich der Küche, um weitere akustische Akzente zu setzen,
   ein wenig mehr sogar noch, um weiteren schwarz-weißen Flair zu versprühen
- die wunderschönen alten, neuen Heizungen und die neuen Fensterbänke aus massiver Eiche werden installiert
- auch die eindrucksvollen Bilder kommen an die Wand in der letzten Woche wird es nochmals sportlich...













### Projektphasen | Endspurt und (Viertel-)Finale

- die Möbel werden aufgebaut und platziert
- die Küche wird installiert und ausgerichtet
- die Spannung steigt...










### Projektphasen | Endspurt und (Halb-)Finale

- der Beamer wird installiert und auf die große Leinwand ausgerichtet
- die Küche wird final installiert und mit einer schönen Metro-Fliese als Fliesenspiegel versehen
- Flower-Power: die erste Pflanze erhält Einzug im NEUNZEHN46 und belebt das noch bestehende Chaos











### Projektphasen | Endspurt und FINALE

- ein letzter Besuch in der Würth-Niederlassung Kamp-Lintfort steht an, um das elektronische Schloss für eine intelligente, nachhaltige Nutzung zu besorgen
- die Spenden-Kickerfiguren und die damit einhergehende Konstruktion wird gebaut und aufgehangen
- unsere Elektriker tüfteln an den Schaltern für einen perfekten Look bis ins letzte Detail
- es herrscht finale Vorfreude auf den großen Tag der Eröffnung...











### Projektphasen | Der Tag der Eröffnung 1/5

### 27. September 2025

- am Morgen des Eröffnungstages wird alles mehr oder weniger hektisch hergerichtet und nochmals aufpoliert
- zahlreiche Gäste und jede Menge Kinder sowie Familien kommen bei schönem Wetter und folgen damit der breit angelegten Einladung zur Eröffnungsfeier des NEUNZEHN46
- über 50 leckere Kuchen werden aus den Kreisen der Mannschaften gespendet und finden reißenden Absatz









### Projektphasen | Der Tag der Eröffnung 2/5

### 27. September 2025

- die #vereinsheimwerker25 werden geehrt und erhalten als Dankeschön ein Trikot-Unikat sowie tobenden Applaus
- es gibt eine bunte, kreative Tombola mit tollen Gewinnen rund um den SV Budberg und zwei Hauptpreisen (der SVB-Schalter als Unikat für das Kinderzimmer des Gewinners sowie eine Trainingseinheit mit Tim Wilke und Moritz Paul für das Team des Gewinners)
- das Abschlussvideo mit vielen beteiligten Kindern wird mithilfe von moderner Bild- und Ton-Technik abgedreht









### Projektphasen | Der Tag der Eröffnung 3/5

#### 27. September 2025

die Besucher/innen schauen sich ausgiebig sowie fasziniert das NEUNZEHN46 an und schwärmen noch lange...



















### Projektphasen | Der Tag der Eröffnung 4/5

### 27. September 2025

die #vereinsheimwerker25 feiern ausgiebig und voller Stolz das Ergebnis ihrer wahnsinnig tollen Arbeit





### Projektphasen | Der Tag der Eröffnung 5/5

#### 30. September 2025

 unsere tollen Hauptdarsteller aus dem Abschlussvideo für die Aktion #vereinsheimwerker25 dürfen den entstandenen Film als exklusive Preview im NEUNZEHN46 als allererste anschauen – natürlich standesgemäß mit Pizza und Softgetränken sowie Tim Wilke und Moritz Paul als Überraschungsgäste

## SV Budberg 1946 e.V.

Sanierung unseres Vereinsheims -Unser Beitrag zur Aktion

#vereinsheimwerker25









Was mit der Idee einer **zeitgemäßen Neugestaltung** des Sportheims begann, wurde durch

- den unbändigen Willen,
- die unendliche Kreativität und
- die unaufhaltsame Umsetzungsstärke

unserer **#vereinsheimwerker25** zu einer **grundlegenden Sanierung** mit mehr als **750 ehrenamtlich ausgeübten Arbeitsstunden**, die das ermöglichten, auf das wir nun in nicht beschreibbarem Stolz schauen:



...die (neue) Heimat des Sportverein Budberg e.V.

Gemeinsam geschuftet. Gemeinsam gelacht. Gemeinsam geschafft.



